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1. Überlegung, Informationssammlung, Planung und Auftragsvergabe 
 
Schon vor einigen Jahren machte ich mir Gedanken, meine Dachgeschosswohnung im 
Elternhaus aufzustocken, umzubauen bzw. zu sanieren, um einen Mehrwert meiner Wohnung 
zu erzielen. In diesem Zusammenhang stand auch die Idee im Raum, eine Komplettsanierung 
des Einfamilienhauses incl. Modernisierung der Heizungsanlage und Wärmedämmung der 
Außenfassade durchzuführen.  
Im Herbst 2020 fasste ich den Entschluss, das Projekt Sanierung anzugehen, und ließ mir beim 
zuständigen Rathaus den Bebauungsplan geben und beim zuständigen Kreisbauamt bei einem 
Vorort-Termin, um die evtl. infrage kommenden Ausnahmegenehmigungen zu diskutieren.  
Erfreulicherweise wurde die Aufstockung mit der Begründung begrüßt, dass es besser sei, 
bestehende Immobilien zu sanieren und weiter zu nutzen, als einen neuen Flächenverbrauch 
auf der grünen Wiese durch einen kompletten Neubau umzusetzen. 
Ausnahmegenehmigungen und somit Abweichungen vom Bebauungsplan seien grundsätzlich 
möglich. Sobald die ersten Entwürfe auf Papier vorliegen, sollen diese vorgelegt werden, dann 
kann hier im Detail schon näher gesagt werden, ob und welche Ausnahmegenehmigungen 
möglich seien oder ausgeschlossen sind, bevor es in die gröberen Planungen und in die 
Genehmigungsphase geht. 
Anfang Januar 2021 hatte ich mit vier Firmen die ersten Termine, um meine Vorstellungen 
und die Möglichkeiten einer Aufstockung durchzusprechen, darunter auch mit der 
ausführenden Firma Taglieber Holzbau GmbH. Alle Firmen nannten einen Preis von 2.000-
3.000 EUR/m², mit dem man für eine Aufstockung incl. Sanierung zu rechnen hätte. 
Die Vorgehensweise und relativ kurze Bauzeit von Sanierungen durch die Firma Taglieber ist 
mir durch umliegende Sanierungen der letzten Jahre gut bekannt und hat mich sehr fasziniert. 
Da wir während der Bauphase weiterhin im Haus wohnen wollten, war für uns eine schnelle 
und kurze Bauphase wichtig, ohne dass die Qualität der Ausführung darunter leiden sollte. 
Der ausschlaggebenden Punkt für eine weitergehende Planung mit der Firma Taglieber 
Holzbau GmbH war, dass alles aus einer Hand kommt. Die Firma Taglieber Holzbau GmbH 
bietet von der Planung über eigene Architekten und die Energieberatung durch eigene 
Energieberater, Statiker, Bauleiter alles, was zur Ausführung notwendig ist. 
Im April 2021 erhielt ich von der Firma Taglieber Holzbau GmbH die ersten Entwurfspläne und 
ein erstes Angebot. Der Angebotspreis lag mit 2.500 EUR/m² im Mittel des von Anfang an 
genannten Preis. Durch Eigenleistungen könne der Preis auf 2.200 EUR/m² reduziert werden. 
Die Entwurfspläne wurden beim Rathaus und beim Kreisbauamt in persönlichen Gesprächen 
vorgestellt. Es wurden von beiden Stellen keine Bedenken geäußert, die endgültige 
Zustimmung läge aber, wie mir gesagt wurde, beim Gemeinderat.   
Durch die Tatsache, dass der Kohlenmonoxid-Gehalt des Holzheizkessel im Frühjahr 2021 über 
dem erlaubten Grenzwert lag und die Mängel zur Erreichung der zulässigen Grenzwerte bis 
Sommer 2021 abgestellt werden sollten, war die Entscheidung zur Sanierung nun endgültig 
gefallen. Durch einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Betreibung des Holzheizkessel 
beim zuständigen Landratsamt konnte diese bis Frühjahr 2022 erreicht werden. 
Nach reiflichen Überlegungen wurden im Herbst 2022 Änderungen des Plans durchgeführt 
und neu kalkuliert. Durch die Umplanungen lagen die neu kalkulierten Preise bei 2.300 
EUR/m² bzw. 2.100 EUR/m² mit Eigenleistungen. Im Anschluss daran wurde die Firma 
Taglieber Holzbau GmbH beauftragt, den Eingabeplan zu erstellen. Dieser wurde Anfang 
Dezember 2021 auf dem Rathaus eingereicht. Im Januar 2022 hat der Gemeinderat meinem 
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Baugesuch zugestimmt. Mitte April 2022 erhielt ich die nun lang erwartete Baufreigabe (den 
„roten Punkt“, wie die Baufreigabe oft auch genannt wird). 
Die Pläne und Angebote wurden nun noch einmal in den letzten Details geändert und es 
konnte Anfang Mai 2022 endgültig der Auftrag zur Ausführung an die Firma Taglieber Holzbau 
GmbH vergeben werden. Die nun endgültigen Preise laut Auftragsbestätigung lagen 
inzwischen bei 2.200 EUR/m² mit Eigenleistungen. 
Die Firma Taglieber Holzbau GmbH hat meinen Auftrag mit Baubeginn ab Juni 2022 schon im 
Herbst 2021 in ihr Planungssystem eingebaut und so konnte nach Auftragsvergabe sofort mit 
der Ausführung gestartet werden. 
 
Nachfolgend eine tabellarische Auflistung der bisherigen Maßnahmen Oktober 2020 bis Mai 
2022 
 

Datum Firma / Behörde Maßnahme 
Oktober 2020 Rathaus Lauchheim Besprechung Bauvorhaben 
November 2020 Kreisbauamt Bopfingen Besprechung Bauvorhaben 

Januar 2021 
4 Firmen, darunter die 
Firma Taglieber Holzbau 
GmbH 

Erste Besprechung über Möglichkeiten 
einer Aufstockung 

April 2021 Taglieber Holzbau GmbH Erstes Angebot und Entwürfe 
Oktober 2021 Taglieber Holzbau GmbH Zweites Angebot mit Planungsänderungen 

Oktober 2021 Rathaus Lauchheim Besprechung Bauvorhaben mit aktuellen 
Plänen 

Oktober 2021 Kreisbauamt Bopfingen Besprechung Bauvorhaben mit aktuellen 
Plänen 

Oktober 2021 KIT - PTKA Antrag VwV serielle Sanierung 

November 2021 KfW Antrag Bundesförderung für effiziente 
Gebäude 

Dezember 2021 Rathaus Lauchheim Abgabe Eingabeplanung 
Januar 2022 Gemeinderat Lauchheim Zustimmung Baugesuch 

Januar 2022 BAFA 
Antrag auf Förderung von Energieeffizienz 
und erneuerbaren Energien in Gebäuden 
durch Einzelmaßnahmen 

Februar 2022 KfW Zuschussantrag Bewilligung 
März 2022 BAFA Zuwendungsbescheid 
April 2022 Kreisbauamt Bopfingen Erhalt der Baufreigabe 
April 2022 Kreissparkasse Kreditverträge 
April 2022 KIT - PTKA Zuwendungsvertrag 
April 2022 Notariat Eintragung der Grundschuld 
Mai 2022 Taglieber Holzbau GmbH Auftragsbestätigung 
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2. Bestand vorher 
Das bestehende Wohnhaus wurde 1971 erbaut. Die Westfassade wurde witterungsbedingt 
mehrmals isoliert und saniert. Die Einzelgarage links am Haus wurde 1982 und der 
Wintergarten mit Unterkellerung auf der Südseite 1998 ans bestehende Wohnhaus angebaut. 
Dieser konnte aus statischen und energetischen Gründen nicht erhalten werden. Im 
Untergeschoss war rechts der Garage ein 8.000 l Öltank aus Stahl eingebaut und im Raum 
daneben der Ölheizbrenner und Holzheizkessel, welche durch die Heizungsumstellung auf 
eine Luft-Wärme-Pumpe nicht mehr benötigt wurden und deshalb Mitte Juni 2022 ausgebaut 
und fachgerecht entsorgt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nord-West Seite vorher: Hofeinfahrt und Eingangsbereich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Südseite vorher: Wintergarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nord-Ost Seite: Hofeinfahrt und Eingangsbereich / DG mit Balkon 
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Holzheizkessel Ölheizbrenner    
 
3. Digitales Aufmaß 
Bevor es mit den Abbrucharbeiten los ging, wurde das digitale Aufmaß des Hauses erstellt. 
Dabei wurde das gesamte Haus innen und außen mit einem 3D-Scanner gescannt.  
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Süd-West-Seite 

Ost-Seite 
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4. Entkernung Dachgeschoss, Abbau Wintergarten und Rückbau Außenanlage  
Der Auszug aus der Dachgeschosswohnung fand Anfang Mai 2022 statt. Ab Mitte Mai 2022 
wurden Tapeten, Holzdecken und Fußböden herausgenommen und fachgerecht entsorgt. 
Anschließend wurden die Gipskartonplatten, Holzunterkonstruktion, Dämmung und Türen 
herausgenommen. Bevor die Zwischenwände mit Elektroinstallation, Wasser- und 
Heizungsrohre abgebrochen und entsorgt wurden, wurde der komplette Estrich 
herausgenommen und über eine Bauschuttrutsche in einem Container fachgerecht entsorgt 
sowie die Fenster an den Giebelwänden herausgenommen.  
Der Wintergarten im Erdgeschoss wurde abgebaut, bevor es mit den Grabungsarbeiten für die 
Kellerisolierung los ging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückbau Wintergarten – Südseite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückbau Außenanlage – Nord-/Westseite 
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Entnahme Holzdecken, Unterkonstruktion, Gipskartonplatten und Isolierung 
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Abbruch- und Rückbau Zwischenwände Dachgeschosswohnung 
 
 
 
5. Kellerisolierung Außenbereich  
Die Wärmedämmung im Bereich des Treppenhauses musste an der Außenfassade im 
Sockelbereich erfolgen. Von daher war es notwendig, diesen Bereich bis zur Kellerbodenplatte 
aufzugraben und mit Perimeterdämmplatten zu dämmen. Anschließend wurde zum 
Aufstellen der Außenfassade im Sockelbereich die Konsolen und Richtschwellen montiert.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Aufgrabung - Westseite 
 

Isolierung und Montage  
Konsolen - Westseite 

Montage Richtschwellen 
und Isolierung – Westseite 
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Montage Richtschwellen – Nord-/Westseite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage Richtschwellen, Isolierung und Einfüllung der Nord-/Westseite  
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6. Abbruch Dachgeschoss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdecken des Dachs 
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Rückbau Giebelwände - Westseite 
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Rückbau Dachstuhl, Giebelwände und Kniestock Dachgeschoss – Süd-/Westseite 
 
 
 
Nachfolgend eine tabellarische Auflistung der Maßnahmen Mai 2022 bis Juli 2022 
 

 
 
 

Datum Firma / Behörde Maßnahme 
01. - 07. Mai 2022 Eigenleistung Auszug Dachgeschosswohnung 
08. Mai - 09. Juni 
2022 

Eigenleistung Entkernung Dachgeschosswohnung 

28. Mai – 11. Juni 
2022 

Eigenleistung Rückbau Außenanlage und 
Außenisolierung Westseite entfernen 

01. Juni 2022 Taglieber Holzbau GmbH Montage Staubschutzwand Wohnzimmer – 
Wintergarten Erdgeschoss 

10. Juni 2022 Eigenleistung Abbau Wintergarten 
13. – 24. Juni 2022 Taglieber Holzbau GmbH 

/ Eigenleistung 
Aufgraben für Kellerisolierung, 
Kellerisolierung anbringen, Einfüllen, 
Konsolen und Richtschwellen montieren  

14. Juni 2022 EBC GmbH Auspumpen Heizöl, Demontage und 
fachgerechte Entsorgung Heizöl-Stahltank 

18. Juni 2022 Eigenleistung Ausbau Fenster Giebelwände 
Dachgeschoss 

23. Juni 2022 Taglieber Holzbau GmbH Aufstellen Baukran 
24. Juni 2022 Taglieber Holzbau GmbH Aufstellen Baugerüst 
25. Juni 2022 Eigenleistung Dach abdecken, Regenrinnen entfernen, 

Dachfenster ausbauen und Reste der 
Außenisolierung Westseite entfernen  

27. Juni – 02. Juli 
2022 

Taglieber Holzbau GmbH 
/ Eigenleistung 

Innen- und Außenwände Dachgeschoss 
abbrechen und Dachstuhl abnehmen 
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7. Aufstellung der vorgefertigten Elemente  
Zwischen dem Abbruch und Rückbau des Obergeschosses und dem Stellen der Außenfassade 
lag nur ein Wochenende. Am Montag, 04. Juli 2022, wurde mit dem Aufstellen der 
Außenfassade im Erdgeschoss begonnen. Am Freitag, 08. Juli 2022, war das Dach schon wieder 
auf dem Haus. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage der vorgefertigten Elemente – Erdgeschoss Nordseite 
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Montage der vorgefertigten Elemente – Erdgeschoss Nordseite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage der vorgefertigten Elemente – Erdgeschoss Südseite 
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Montage der vorgefertigten Elemente – Dachgeschoss Süd-/Westseite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage der vorgefertigten Elemente – Dachgeschoss 
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Gedecktes Dach mit Indach PV-System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Richtfest 
 
Nachfolgend eine tabellarische Auflistung der Maßnahmen im Juli 2022 
 

Datum Firma / Behörde Maßnahme 
04. Juli 2022 Taglieber Holzbau GmbH Ausbau Fenster Erdgeschoss und Montage 

der vorgefertigten Elemente im 
Erdgeschoss 

05. Juli 2022 Taglieber Holzbau GmbH Montage Richtschwellen Dachgeschoss 
06. – 08. Juli 
2022 

Taglieber Holzbau GmbH Montage der vorgefertigten Elemente im 
Dachgeschoss (Wände und Dach) 

11. – 22. Juli 
2022 

Taglieber Holzbau GmbH Anschlüsse Erdgeschoss, Dämmung 
Außenfassade Erdgeschoss, Montage 
Photovoltaikplatten, Montage 
Installationsebene und Gipskartonplatten 
Erdgeschoss 

13. Juli 2022 Taglieber Holzbau GmbH Dacheindeckung 
22. Juli 2022 Eigenleistung Richtfest 
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8. Innenausbau Dachgeschoss  
Nachdem die Aufstockung am 22. Juli 2022 mit dem Richtfest abgeschlossen wurde, konnte 
der Innenausbau in Eigenleistung gestartet werden und der Außenputz mit Anstrich wurde 
angebracht. Als erstes wurde im gesamten Obergeschoss die Installationsebene montiert. 
Parallel dazu fand die Elektroinstallation sowie Frisch- und Abwasserinstallation und 
Lüftungsverrohrung in den Wänden statt. 
Anschließend wurden die Wände im Dachgeschoss mit GUTEX Thermoflex Dämmplatten 
gedämmt, bevor an den Wänden und Decken Gipskartonplatten montiert wurden. 
Bei der Besprechung für den Estrich wurde festgestellt, dass die Betondecke des 
Erdgeschosses um ca. 8 cm nicht im Wasser ist. Deshalb wurde kurzfristig entschieden, eine 
Ausgleichsschüttung einzubringen, um nicht die gesamte Unebenheit mit Estrich auffüllen zu 
müssen. Es hätte für das Heizen mit der Fußbodenheizung negative Auswirkungen gehabt, 
wenn an manchen Stellen ein 8 cm dicker Estrichbelag eingebaut worden wäre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage Installationsebene Verlegung Frisch- und  
Abwasserleitungen 

Verlegung Lüftungskanäle 
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Verlegung Strom, LAN und Koaxialkabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verlegung Strom, Frisch- und Abwasserleitungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dämmung der Zwischen- und Außenwände  
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Montage der Gipskartonplatten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage der Gipskarton
platten 

- Verlegung Lüftungskanäle Verlegung Frischwasser
leitungen 

-  
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Ausgleichsschüttung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage Tackerplatte und Verlegung der Fußbodenheizung  
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Estrichbelag 
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9. Fertigstellung Innenausbau Dachgeschoss 
Nachdem die Rohbauarbeiten mit der Estrichverlegung im Dachgeschoss nahezu 
abgeschlossen waren, wurden die Gipskartonplatten verspachtelt und überschliffen. 
Anschließend wurden alle Fliesen verlegt, bevor ein Rauputz auf die Gipskartonplatten 
aufgebracht wurde. Die Parkett- und Laminatdielen wurden im Anschluss verlegt. Die Sanitär- 
und Elektroendmontage fand parallel dazu statt, bevor zum Abschluss die Innentüren gesetzt 
wurden. Aufgrund der schlechten Witterung wurde der Balkonbelag erst im Mai 2023 verlegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wohn- und Essbereich mit Parkettdielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlafzimmer mit Laminatboden 
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Badezimmer, Gäste-WC und Flur mit 120x60 cm Fliesen 
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Balkon mit keramischen Platten und Alu-Unterkonstruktion 
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10. Elektro-, Wasser-, Heizung- und Lüftungsinstallation Dachboden und Untergeschoss 
Die finalen Elektroinstallationen im Untergeschoss und Dachboden wurden im April 2023 
abgeschlossen mit der Inbetriebnahme der Luft-Wärmepumpe, der Lüftung, des 
Wechselrichters und Batteriespeichers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lüftungsanlage Dachgeschoss 
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Luft-Wärmepumpe Untergeschoss mit Außengerät 
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Isolierung der Heizungs- und Warmwasserverrohrung 
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Schaltschrank, Batteriespeicher und Wechselrichter im Untergeschoss 
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11. Dämmung Kellerdecke  
 
Parallel zum Verputzen im Dachgeschoss wurde in Eigenleistung die Decke im Untergeschoss 
mit Dämmplatten gedämmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachfolgend eine tabellarische Auflistung der Maßnahmen Juli 2022 bis April 2023 
 

Datum Firma / Behörde Maßnahme 

20. Juli – 11. 
Oktober 2022 
 

Eigenleistung Installationsebene, Dämmung und 
Montage Gipskartonplatten 

Taglieber Holzbau GmbH 

Verlegung und Anschluss Elektro-, 
LAN- und Koaxialkabel 
Installation Zähler- und 
Netzwerkschrank 

A. Diemer Heizung-Sanitär Verlegung Lüftungskanäle Wände 
13. – 14. Oktober 
2022 A. Diemer Heizung-Sanitär Verlegung Lüftungskanäle Fußboden 

07. Oktober 2022 
Taglieber Holzbau GmbH Einbau Ausgleichschüttung und 

Verlegen der Tackerplatten Fußboden 
12. Oktober 2022 

Taglieber Holzbau GmbH Verlegen Fußbodendämmung und 
Tackerplatten 

13. – 14. Oktober 
2022 A. Diemer Heizung-Sanitär Verlegung Fußbodenheizung 

19. Oktober 2022 Taglieber Holzbau GmbH Einbau Estrich 
10. November 2022 A. Diemer Heizung-Sanitär Einbau und Inbetriebnahme 

Übergangsheizung 
10. - 21. November 
2022 A. Diemer Heizung-Sanitär Aufheizprogramm Estrich 

18. – 25. November 
2022 Taglieber Holzbau GmbH Verspachteln Gipskartonplatten 

28. Dezember 2022 
– 06. April 2023 Eigenleistung Verlegung Fliesen, Dämmung Decke 

Untergeschoss 
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10. – 31. Januar 
2023 Oldendorf GmbH Anbringung Rauputz an Wände und 

Decken 
25. Januar – 25. 
Februar 2023 Eigenleistung Verlegung Parkett und Laminatböden 

25. Januar – 25. 
Februar 2023 

A. Diemer Heizung-Sanitär Sanitärinstallationen  

28. Februar 2023 Taglieber Holzbau GmbH Einbau Türen und Restarbeiten 
01. März 2023 Eigenleistung Einzug 
17. März 2023 A. Diemer Heizung-Sanitär Einbau und Inbetriebnahme 

Wärmepumpe und Lüftungsanlage 
18. April 2023 Netze ODR GmbH Einbau Zweirichtungszähler 
18. April 2023 Taglieber Holzbau GmbH Inbetriebnahme Wechselrichter und 

Batteriespeicher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Süd-West-Seite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nord-Ost-Seite 
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12. Fazit  
Meine Sanierung zu einem Effizienzhaus 55 ist der Firma Taglieber Holzbau GmbH und allen 
beteiligten Subunternehmern sowie allen anderen am Bau beteiligten Firmen sehr gelungen. 
Die sehr kurze Bauzeit von ca. 9 Monaten vom Auszug bis zum Wiedereinzug begeistert mich 
heute noch und ich würde diese Entscheidung heute wieder genauso treffen wie vor ca. 2 
Jahren, als ich mich mit der Sanierung meines Elternhauses im Detail befasste. 
Ähnliche Sanierungsobjekte, die nicht durch eine serielle Sanierung in unserer Region 
durchgeführt wurden, hatten eine Bauzeit von weit mehr als 1 Jahr. 
Die sehr kurze Bauzeit ist nach meiner Einschätzung hauptsächlich darauf zurückzuführen, 
dass von der Planung bis zur sogenannten Schlüsselübergabe alles von der Firma Taglieber 
Holzbau GmbH kommt, die mit Subunternehmern einzelner Gewerke zusammenarbeitet. Der 
Bauzeitenplan wich bis auf wenige Ausnahmen nicht von der Planung ab. Der Bauzeitenplan 
ist sehr eng getaktet und die kurze Bauzeit ist nur möglich, wenn alle Gewerke sich an diesen 
Bauzeitenplan halten. 
Da die Wärmepumpe erst im März und die Photovoltaikanlage im April diesen Jahren in 
Betrieb genommen wurde, kann eine Einschätzung des Energieverbrauchs und -bedarfs auf 
das Jahr über bisher noch nicht beurteilt werden. Nach 2 Monaten Betrieb kann man ungefähr 
sagen, dass der eingespeiste Strom ins Netz ca. 90% und 10% der eingekaufte Strom vom 
Energieversorger beträgt. 
 
Durch Preissteigerungen der letzten Monate, unvorhersehbaren Mehraufwendungen und 
weniger Eigenleistungen konnten die ursprünglichen Gesamtkosten von 2.200 EUR/m² nicht 
eingehalten werden. Die Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf einen Betrag 2.600 EUR/m² 
was einer Preissteigerung von 18% gleichkommt. Allerdings muss hier auch berücksichtigt 
werden, dass beim Innenausbau wie Sanitär, Fußböden und ähnlichem auf höherwertigere 
Materialien gesetzt wurde. 
 
Leider konnte die ursprünglich geplante und bestellte Wärmepumpe nicht geliefert werden. 
Bei der Bestellung wurde die Wärmepumpe auf September 2022 bestätigt, war aber im 
Februar immer noch nicht lieferbar und ein Liefertermin wurde überhaupt nicht mehr 
genannt. Kurzfristig wurde auf eine IDM-Wärmepumpe ausgewichen, die auch sofort lieferbar 
war. Der Stromverbrauch ging trotzdem von November bis März mit über 8.000 kWh durch 
die Decke wegen der eingebauten Übergangsheizung von November 2022 bis März 2023. 
 
Negativ wirkte sich auch die Zinsentwicklung der Kredite aus. Die Zinsen eines variablen 
Kredits verteuerten sich innerhalb eines Jahres um mehr als das 5-fache, was aktuell zu 5-fach 
höheren Zinsen dieses variablen Kredits führt. 
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13. Anlagen: 
- Bauzeitenplan 
- GEG-Berechnungsnachweis 
- Bauteilübersicht 

 
 
14. Adressen: 
Bauherr, Baugrundstück und Projektleiter Serielle Sanierung Wohnhaus in Lauchheim 
Markus Baier 
Röttingen 
Bergstraße 13 
73466 Lauchheim 
E-Mail: umbau-baier@vodafonemail.de 
 
Ausführende Firma: 
Taglieber Holzbau GmbH 
Georg-Schwab-Straße 3 
86732 Oettingen 
Internet: www.taglieber.de 
 
Bauleitung: 
Gabriel Fuchs (Taglieber Holzbau GmbH) 
 
Architekt: 
Michael Wiesinger (Taglieber Holzbau GmbH) 
 
Energieberater: 
Florian Löfflad (Taglieber Holzbau GmbH) 
 
Heizung / Lüftung / Sanitär: 
A. Diemer Heizung-Sanitär 
Baldernstraße 38 
73466 Lauchheim 
Internet: www.diemer-alex.de 
 

mailto:umbau-baier@vodafonemail.de
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