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Ausgangssituation Oktober 2007

� Suchmaschinen im UIS Baden-Württemberg 

� ht://Dig im Internetauftritt UM, LUBW

� ht://Dig im Umweltportal Baden-Württemberg

� WebGenesis-Suche in Teilangeboten

� WebGenesis-Suche im UM-Intranet

� Suchmaschine im Umweltportal Sachsen-Anhalt

� ht://Dig

� Suchmaschine im Umweltportal Thüringen

� ht://Dig (war geplant)

� Bedarf an zentraler Suche für interne Dokumentenablage 
des UM Baden-Württemberg
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Problematik

� ht://Dig ist veraltet und muss ersetzt werden

� Ablösung durch zentrale Lösung war bis Ende 2007 geplant:

Konzept für den Einsatz der PortalU-Software InGrid®

� Testinstallation InGrid-BW bis Oktober 2007 ohne Erfolg,

voraussichtliche Verzögerung ca. 1 Jahr

� Prüfung von Alternativen

� Lucene/Nutch

� Oracle Secure Enterprise Search

� Google Search Appliance GSA

� Entscheidung für GSA Ende November nach Präsentation
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Projekt UIS-GSA seit Dezember 2007

� Beschaffung der GSA GB-1001 für 500 000 Dokumente

� Bestellung von 25 PT Implementierungsunterstützung bei 
zertifizierter Google-Partnerfirma TWT interactive

� Projektgruppe: 
� Projektträger UM BW, Projektleitung LUBW
� Mitglieder aus BW, ST, TH

� Auftragsfirma TWT über Email umbw@twt.de
� UIS-Entwickler FZK, IITB, Fa.decon

� Kerngruppe über Email google@lubw.bwl.de
� UM Zetzmann, LUBW Ebel+Tauber, 

FZK Schlachter+Weidemann
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Projektplanung 1. Phase Quartal 1/08

� Ziel: Überprüfung des Grobkonzepts, erste Prototypen

� Dezember 2007 Vorkonfiguration durch TWT, Einbau der 
GSA im ITZ Stuttgart, Test Fernzugriff durch TWT

� Januar 2008 Workshop der Projektgruppe im ITZ Karlsruhe

� Prototypische Implementierung der neuen Umweltportale 2.0 
bis Mitte Februar

� Testphase bis Mitte März

� Projektbesprechung am 11.3.08
� Testauswertung, Planung der 2. Projektphase
� Evtl. Bestellung GSA Upgrade für 1 Mio. Dokumente
� Evtl. Bestellung für Intranet bzw. Entwicklung



Folie 6, 15.01.2008 Workshop UIS-GSA

Projektplanung 2. Phase Quartal 2/08

� Ziel: Umweltportale 2.0 mit GSA statt ht://Dig

� 23./24.4.08 Präsentation des Prototypen Umweltportal 
Thüringen in Erfurt, zweite Testphase Thüringen

� Vervollständigung und Optimierung des Volltextindex

� Anschluss von Metadatenbanken u.a.

� Umstellung Prototypen auf Landes-CMS

� Juni 2008 Präsentation der neuen Umweltportale 2.0

� Juli 2008 Besprechung weitere Planung 3. Projektphase



Auf eine erfolgreiche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit

im 

Projekt UIS-GSA


